

ПАСПОРТ ПРОЕКТА *

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	«Сети для СВОих»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)	<p>В рамках проекта школьный волонтерский отряд научится плести маскировочные сети для бойцов СВО и привлечет к участию в этом деле всех неравнодушных жителей, родителей и учащихся села Майское Утро. В ходе реализации проекта будут периодически изготавливаться сети и передаваться на фронт «СВОим» солдатам. Данный проект способствует формированию гражданской позиции у детей и взрослых пробудит чувство сопричастности к событиям нашей Родины.</p>
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА	<p>В связи с событиями в зоне специальной военной операции, в условиях боевых действий существует высокая потребность в сетях, которые служат для маскировки, защиты боевой техники, сооружений, солдат. Общение с бойцами СВО позволило понять, что маскировочная сеть - одна из самых необходимых вещей на фронте, поэтому реализация проекта «Сети для СВОих» крайне важна в настоящее время.</p>
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА	<p>Привлечение учащихся, жителей, педагогов к оказанию посильной помощи бойцам СВО, посредством плетения маскировочных сетей в МКОУ Стахановской СОШ, с. Майское Утро, Идринского района</p>
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	<ol style="list-style-type: none">1. Информировать общественность о запуске проекта «Сети для СВОих».2. Организовать мастер-класс по плетению маскировочной сети в школе.3. Подготовить волонтера-тренера по сопровождению процесса плетения сети.4. Привлечь спонсоров для реализации проекта.5. Приобрести необходимые материалы для плетения сетей.6. Включить обучающихся, родителей,

	<p>педагогов к плетению сетей.</p> <p>7. Организовать передачу маскировочных сетей в волонтерский центр г. Минусинска.</p> <p>8. Размещать своевременное информирование о ходе реализации проекта на сайте школы и в школьном сообществе.</p> <p>9. Провести анализ результатов.</p>		
План реализации проекта	Действие	Срок	Ответственный
	1. Подготовка и размещение объявления о запуске проекта в школе в соц. сетях и группе села	01.10.2023.	руководитель отряда Заремба М.С.
	2. Поиск специалистов, владеющим мастерством плетения сетей; организация мастер класса в школе	01.-17.10.2023	старший волонтер Мельниченко А., рук. отряда Заремба М.С.
	3. Утверждение ответственных волонтеров, хорошо освоивших техники плетения	17.10.2023	Мельниченко А.В.
	4. Сбор денежных средств для приобретения необходимых материалов (анонс в соц. сетях, сбор денежных средств через Совет Родителей школы)	до 22.10.2023	Заремба Мария
	5. Приобретение материалов для плетения сетей	23.10.2023	Круско Нина Анатольевна
	6. Изготовление Сетей	с 23.10. и по мере завершения Сети	отряд «Стахановцы»
	7. Передача Сетей в волонтерский центр г. Минусинска	по мере изготовления	Круско Нина Анатольевна
	8. Подготовить статью о ходе реализации проекта в СМИ и на сайте школы	10.11.2023	отряд «Стахановцы»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	с 01.10.2023 г.
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА	Учащиеся МКОУ Стахановской СОШ в возрасте от 7 до 18 лет, родители учащихся, педагоги МКОУ Стахановской СОШ, жители села Майское Утро
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА	- 50 человек будут задействованы в плетении сетей - 4 маскировочных сети будет изготовлено каждый месяц и передано в зону СВО. - более 10 заметок будут опубликованы в СМИ и соц. сетях
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА	
Муниципальное образование (Муниципальный район / город, поселок, село)	Идринский район, село Майское Утро
На какую территорию будет распространен Ваш проект?	Идринский район, село Майское Утро
РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	
Имеющиеся ресурсы:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Деревянная стойка и саморезы для крепления основы маскировочной сети. 2. Ножницы, линейки для нарезания лент 3. Волонтер для организации передачи готовых лент в г. Минусинск 	
Требуемые ресурсы:	
<ul style="list-style-type: none"> -Основа для плетения маскировочной сети -Материал для плетения 	
КОМАНДА ПРОЕКТА	
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА	
Фамилия, имя, отчество	Мельниченко Алексей Владимирович
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ	
Патрушева Лилия Дмитриевна	Волонтер отряда «Стахановцы»
Килина Татьяна Фёдоровна	Волонтер отряда «Стахановцы»
Мельниченко Иван Владимирович	Волонтер отряда «Стахановцы»
Храмушин Кирилл Алексеевич	Волонтер отряда «Стахановцы»
Заремба Мария Сергеевна	Руководитель отряда, педагог
Круско Нина Анатольевна	Педагог-волонтер

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Стахановская средняя общеобразовательная школа
(МКОУ Стахановская СОШ)

**Социальный проект
«Сети для СВОих»**

Авторы проекта:
волонтерский отряд «Стахановцы»
МКОУ Стахановской СОШ

Руководитель проекта: волонтер Мельниченко А.В.

Руководитель отряда: Заремба М.С., педагог

Срок реализации: с 01.10.2023г.

с. Майское Утро, 2023

Муниципальный добровольческий форум «Доброфорум -2023»

Номинация: «Лучший волонтерский отряд»

Социальный проект «Сети для СВОих»

Авторы проекта:

волонтерский отряд «Стахановцы»

МКОУ Стахановской СОШ

Руководитель проекта: Мельниченко А.В.

Руководитель отряда: Заремба М.С.

с. Майское Утро, 2023

Актуальность проекта

Встреча с бойцом СВО – выявила потребность в маскировочных сетях на фронте.





Цель проекта

Привлечение учащихся, жителей, педагогов к оказанию посильной помощи бойцам СВО, посредством плетения маскировочных сетей в МКОУ Стахановской СОШ, с. Майское Утро, Идринского района

Задачи проекта

- **Информировать общественность о запуске проекта «Сети для СВОих» в школе**
- **Организовать мастер-класс по плетению маскировочной Сети в школе**
- **Подготовить волонтеров-тренеров по сопровождению процесса плетения Сети**
- **Привлечь спонсоров для реализации проекта**
- **Приобрести необходимые материалы для плетения сетей.**
- **Включить обучающихся, родителей, педагогов к плетению Сетей**
- **Организовать передачу маскировочных Сетей в волонтерский центр г. Минусинска**
- **Размещать своевременное информирование о ходе реализации проекта на сайте школы и в школьном сообществе**
- **Провести анализ результатов**

План реализации проекта

Что сделать ?	Когда?	Кто отвечает?
1.Подготовить и разместить объявления о запуске проекта в школе в соц. сетях и группе села	01.10. 2023.	Руководитель проекта
2.Найти специалистов, владеющим мастерством плетения сетей; организовать мастер класса в школе	01.-17.10. 2023	Руководитель проекта Старший волонтер отряда
3. Утвердить ответственных волонтеров, хорошо освоивших техники плетения	17.10. 2023	Руководитель проекта

План реализации проекта

Что сделать ?	Когда?	Кто отвечает?
4. Организовать сбор денежных средств для приобретения необходимых материалов (анонс в соц. сетях, сбор денежных средств через Совет Родителей школы)	до 22.10 2023	Руководитель проекта
5. Приобрести необходимые материалы для плетения сетей	23.10. 2023	Педагоги школы
6. Изготовить Сети	с 23.10. и по мере завершения каждой отдельной Сети	Волонтерский отряд

План реализации проекта

Что сделать ?	Когда?	Кто отвечает?
7. Передать Сети в волонтерский центр г. Минусинска	По мере изготовления каждой сети	Педагоги школы
8. Подготовить статью о ходе реализации проекта в СМИ и на сайте ШКОЛЫ	10.11. 2023	Руководитель проекта

Мастер – класс по плетению Сетей





Изготовление Сетей





Первая маскировочная Сеть готова!



Результаты проекта и дальнейшее развитие

- 50 человек будут задействованы в плетении сетей*
- 4 маскировочных сети будет изготовлено каждый месяц и передано в зону СВО.*
- более 10 заметок будут опубликованы в СМИ и соц. сетях*

В ходе реализации проекта будут периодически изготавливаться Сети и передаваться на фронт «Своим солдатам». Данный проект поможет организовать свободный досуг детей и родителей, сформировать активную гражданскую позицию, воспитать чувство патриотизма и сопричастности к событиям на фронте.

С миру- по нитке! Сделаем смело!

Я волонтер! Моя миссия- дело!

Сеть для СВОИХ – это значит защита!

Родные, мы с вами! С вами Россия!